

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

GLOBAL (X)

INDIVIDUAL ()


MODALIDADE: **EMPREITA**

VALOR: R\$

PROGRAMA: **PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA**
 OBJETO: **PERIMETRO URBANO - SÃO PEDRO DO BUTIÁ**
 LOCAL: **PERIMETRO URBANO - SÃO PEDRO DO BUTIÁ**
 PROPONENTE: **Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá**

Item	Discriminação dos serviços	%	R\$	mar/23		abr/23	
				R\$	%	R\$	%
1.0	RUA ROMILDO SCHNEIDER - ENTRE A RUA CARLOS GOMES E AV. DR. EUGÊNIO FRANTZ	15,48	79.039,24	70,00	55.327,47	30,00	23.711,77
2.0	RUA CARLOS GOMES - ENTRE A RUA ROMILDO SCHNEIDER E ROQUE GONZALES	14,05	71.726,69			70	50.208,68
3.0	RUA CARLOS GOMES-ENTRE A RUA ROQUE GONZALES E AV. JULIO SCHWENGBER	13,39	68.346,59				70,00
4.0	RUA CARLOS GOMES-ENTRE A AV. JÚLIO SCHWENGBER E A RUA SETE DE SETEMBRO	17,85	91.128,78				
5.0	RUA ROQUE GONZALES-ENTRE A RUA 1º DE MAIO E A RUA CARLOS BEPPLER	16,91	86.345,39				
6.0	RUA SETE DE SETEMBRO-ENTRE A RUA DUQUE DE CAXIAS E TRAV. PE. EUGÊNIO FEIX	8,87	45.279,87				
7.0	TRAV. PE. EUGÊNIO E. FEIX-ENTRE A RUA SETE DE SETEMBRO E A PRAÇA/ÁREA INS	7,46	38.163,79				
8.0	TRAVESSA FRANCISCO SCHER-ENTRE A RUA SETE DE SETEMBRO E A RUA SÃO PEDRO	5,99	30.581,58				
9.0							
10.0							
11.0							
12.0							
13.0							
14.0							
15.0							
TOTAL	Simplex	100,00	510.611,93	10,84	55.327,47	14,48	73.920,46
	Acumulado	100,00	510.611,93	43,48	55.327,47	25,31	129.247,93

São Pedro do Butiá, 9 de Fevereiro de 2023


 PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ
 SÉRGIO DE LIMA S.B.
 ENGENHEIRO LEISDOWER DE LIMA
 CREA Nº 63.679

.DA GLOBAL

510.611,93

mai/23		jun/23		jul/23		ago/23		set/23		out/23		nov/23	
R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
21518,007													
47.842,61	30,00	20.503,98											
	60	54.677,27											
			40	36.451,51									
			60	51807,234									
					40	34.538,16							
					100	45279,87							
							100	38.163,79					
								30.581,58					
69.360,62	14,72	75.181,25	17,28	88.258,75	15,63	79.818,03	13,46	68.745,37					
198.608,55	53,62	273.789,79	70,90	362.048,54	86,54	441.866,56	100,00	510.611,93					

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PRIMEIRO SECRETARIO
 ATUAL DE CONTAS
 ENG. MARCELO REIS/DIRETOR DE LIMA
 CREA Nº 63.609