

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GLOBAL (X) INDIVIDUAL ()

PROGRAMA:														
OBJETO: CAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA														
LOCAL: RUA PROFº PEDRO SCHER, PE. ROQUE GONZALES, PEDRO THOMAS E PROFº. REINALDO JACOBS - SAO PEDRO DO BUTIÁ														
PROponente: Prefeitura Municipal de São Pedro do Butiá														
VALOR: 1.197.404,14														
Item	Discriminação dos serviços	TOTAL		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4				
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.0	RUA PROFº PEDRO SCHER	13,20	158.043,19		50,00	79.021,60	50,00	79.021,60	50,00	79.021,60	50,00			
2.0	RUA PROFº REINALDO JACOBS	26,26	314.436,65				50	157.218,33	50	157.218,33	50,00			
3.0	RUA PEDRO THOMAS	22,44	255.875,73						50,00	127937,87	50,00		127937,87	
4.0	RUA PE. ROQUE GONZALES	41,30	469.048,57							30	140.714,57	30	140.714,57	30
5.0														
6.0														
7.0														
8.0														
9.0														
10.0														
11.0														
12.0														
13.0														
14.0														
15.0														
TOTAL Simples		100,00	1.197.404,14	20,00	79.021,60	20,00	236.239,92	20,00	285.156,19	20,00	268.652,44	20,00	268.652,44	10,00
Acumulado		100,00	1.197.404,14	20,00	79.021,60	40,00	315.261,52	60,00	600.417,71	80,00	869.070,14	80,00	869.070,14	90,00


Eng. Roaldo Reisdorfer de Lima
Resp. Téc. CREA 93.699/D


NARCISO LENZ
Prefeito Municipal

[illegible]